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De uitdaging
Huize Vincentius is een herbestemmingsproject. 
Het hoofdgebouw is een rijksmonument en 
daarom moet het nieuwe ontwerp aan bepaalde 
voorwaarden voldoen. ‘In het nieuwe ontwerp 
blijven het hoofdgebouw en twee vleugels 
behouden. Die vormen het kenmerkende aange-
zicht van het gebouw. Aan beide kanten wordt 
daar nieuwbouw aan toegevoegd. Bovendien 
wordt de buitenkant van het hele gebouw 
gerestaureerd. Het middelste gedeelte van het 
gebouw is geschikt voor de ombouw naar appar-
tementen. De vleugels zijn een uitdaging: ze zijn 
vrij ondiep en horizontaal ingedeeld. De oplos-
sing voor deze panden is het splitsen van de vleu-
gels in (bijzondere) grondgebonden woningen.’

Naast de voortdurende spanning in verband 
met de haalbaarheid van het project waren de 

flora en fauna een challenge. ‘In het project-
gebied en in de gebouwen die gehandhaafd 
moeten blijven, leven namelijk verschillende 
soorten vleermuizen. Dat deze dieren vanuit de 
Wet Natuurbescherming beschermd zijn, heeft 
impact op de projectplanning’, legt Noortje uit. 
Sebastiaan voegt toe: ‘Zo’n project loopt altijd 
anders dan je voor ogen hebt. Als de wet- en 
regelgeving gedurende het project verandert, 
moet je daar toch op inspelen.’

Opgedeeld in fases
In april is ontheffing van de Wet 
Natuurbescherming verkregen. Deze was nodig 
omdat de dwergvleermuis, de grootoorvleer-
muis en de laatvlieger in het projectgebied aan-
wezig zijn. Sebastiaan: ‘Omdat we nu rekening 
moeten houden met bepaalde voorwaarden, 
hebben we de werkzaamheden in vier fases 

opgedeeld. Tijdens de werkzaamheden gaan 
we de vleermuizen “verhuizen”. We hebben er 
met de fasering voor gezorgd dat we altijd maar 
in één bouwdeel aan het werk zijn, zodat we 
werken binnen de kaders van de ontheffing en 
de aanwezige fauna minimaal wordt verstoord. 
Het project duurt daardoor wel langer en valt 
helaas ook duurder uit. Normaal doe je ongeveer 
anderhalf jaar over de realisatie van zo’n project. 
Nu rekenen we op zo’n drie jaar. Binnen die drie 
jaar moeten we de werkzaamheden steeds bin-
nen de tijdsloten van de fauna uitvoeren. Veel 
verblijven mogen namelijk alleen in de niet 
kwetsbare periode verstoord worden. Dat is een 
uitdaging en dat zorgt af en toe ook voor de 
nodige frustratie bij de collega’s, omdat dit echt 
een andere manier van werken is. Daar moeten 
veel mensen nog aan wennen.’

Binnen de maatschappij is er steeds meer aandacht voor natuurbehoud. Daardoor krijgen flora en fauna een grotere rol in de wereld van project­

ontwikkeling. Ook bij het projectplan van het voormalig internaat Huize Vincentius in Udenhout. Het monumentale gebouw wordt de komende jaren 

omgebouwd tot appartementen en daar is een ontheffing voor nodig. Door intensieve samenwerking van de ontwikkelaars van de locatie (BOEi en  

aannemingsbedrijf Nico de Bont) met DAGnl en de constructieve gesprekken met de Omgevingsdienst Brabant Noord is dit gelukt. Michael Witjes 

(DAGnl), Teamleider Ecologie en landschap, verantwoordelijk projectontwikkelaar Sebastiaan Selders (Nico de Bont) en ontwikkelingsmanager  

Noortje Schrover (BOEi) vertellen hoe ze bovenwettelijke maatregelen hebben genomen om de ontheffing voor elkaar te krijgen.
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Michael legt uit: ’We hebben bij dit project met 
een massawinterverblijf van de dwergvleermuis 
te maken. Het bevoegd gezag wees ons er vorig 
jaar op dat onderzoek bij een massawinterver-
blijf extra belangrijk is. Samen met het bevoegd 
gezag, BOEi en Nico de Bont hebben we gekeken 
naar de eerstvolgende onderzoeksmogelijkheid. 
Dat bleek de eerste vorstperiode van het jaar te 
zijn: de avond voor kerst. Drie collega’s hebben 
die avond op twee verschillende plekken het 
onderzoek uitgevoerd en hierbij werden twee 
massawinterverblijven geconstateerd. Door deze 
vondst werd het uiteindelijk een uitdaging om 
een ontheffing te krijgen in het kader van de Wet 
Natuurbescherming. We hebben moeten puz-
zelen om te kijken hoe we het plan konden rea-
liseren zonder stagnatie van de werkzaamheden 
en zonder schade te berokkenen aan het massa-
winterverblijf. Dat was geen makkelijke opgave. 
Door de vier fases konden we dit waarborgen.‘

Toekomst van ontwikkelen
Naast de nodige maatregelen om de ontheffing 
te verkrijgen, hebben BOEi en Nico de Bont een 
bovenwettelijke maatregel genomen. Michael: 
‘De oude watertoren gaan we omvormen tot 
een faunatoren. Over de hele hoogte van de 
toren komen voorzieningen voor de fauna. In 
de toren gaan we bijvoorbeeld de luchtvochtig-
heid van een grot nabootsen. Niet alleen het 
gebouw, maar ook het terrein passen we aan. Er 
komen bijvoorbeeld lijnvormige elementen in 
de vorm van bomen, die we toevoegen aan het 
landschap. Zo krijgen de vleermuizen foerageer-
routes naar de naastgelegen natuurgebieden. 
Foerageerroutes zijn routes waarlangs vleermui-
zen eten kunnen vinden wanneer ze op weg 
zijn naar nabijgelegen natuurgebieden. BOEi 
en Nico de Bont wilden een oplossing creëren 
waar de fauna in het volledig projectgebied baat 
bij heeft. Dat vind ik getuigen van goed rent-
meesterschap. Ze kijken niet alleen door de bril 
van projectontwikkeling, maar hebben ook oog 
voor het behoud en versterking van de diverse 
soorten fauna. Dat betekent dat de mens en zijn 
gebouwen niet boven de fauna staat, maar juist 
onderdeel is van een ecosysteem.’

Sebastiaan is het daarmee eens: ‘Het is heel mooi 
wat we hier doen met de faunatoren. Dat is een 
voorbeeld van de toekomst van ontwikkelen. 
We willen in evenwicht met de natuur bouwen. 
Dus ook bij dit project. We kregen te maken met 
vleermuizen, grond- en hemelwater en bomen. 
Dat vraagt om een integrale aanpak. Hoe passen 
we deze ontwikkeling in de bestaande leefomge-

ving in? Binnen Nico de Bont jagen we innovatie 
op het gebied van duurzaamheid en natuurinclu-
siviteit aan. Net als de energietransitie is dit een 
enorme overgang. Dat vergt tijd.’

Voorinvestering
Van oudsher worden ecologen pas ingeschakeld 
als een project al concreet is. Tegenwoordig 
worden ecologen steeds vaker aan de voorkant 
bij een project betrokken. Dus voordat alles in 
kannen kruiken is. Noortje vertelt: ‘Flora en fauna 
spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling 
van projecten. Daarom moet je daar in een vroeg 
stadium aandacht aan besteden. Daarvoor moet 
je bewustzijn creëren, zodat mensen begrijpen 
wat de impact is op je project als je te laat aan 
flora en fauna denkt. Dan moet je alle zeilen 
bijzetten om je project volgens planning te laten 
verlopen.’ Sebastiaan: ‘Flora-, en faunaonderzoe-
ken eerder oppakken vergt een voorinvestering. 
Ik besef nu hoe belangrijk het is om met het 
bevoegd gezag in gesprek te gaan. Daardoor 
kan je op voorhand al maatregelen nemen en je 
plan op de aanwezige flora en fauna inrichten. 
Dat neem ik mee in volgende projecten.’ Michael 
concludeert: ‘Als we eerder bij projecten worden 
betrokken, kunnen we al inschatten wat de even-
tuele uitdagingen zijn en op voorhand kijken hoe 
we die kunnen oplossen. Daardoor hoef je aan 
de achterkant niet te repareren.’

Persoonlijke klik
Huize Vincentius is niet het eerste project waar-
bij BOEi, Nico de Bont en DAGnl samenwerken. 
Noortje: ‘Bij een project in Grave werkten we al 
eerder samen met DAGnl. Daar is de link gelegd. 
Met Michael verloopt het project soepel en 
goed. Hij is betrokken, gepassioneerd en zoekt 
naar oplossingen. Communicatie vind ik daarbij 
belangrijk. En dat er naar een integrale oplossing 
wordt gekeken, niet alleen vanuit één bepaald 
vakgebied. Wat is de best mogelijke oplossing 
in het belang van het project? Dat blijft het uit-
gangspunt.’ Sebastiaan: ‘Voor mij persoonlijk is 
het de eerste keer samenwerken met DAGnl. En 
dat gaat goed. We krijgen professionele terug-

koppeling en worden op dingen gewezen. Zo gaf 
Michael mij bijvoorbeeld de tip om een concept-
besluit voor de WNB aan te vragen, zodat je al 
kan voorsorteren en verder kan met de planning. 
Dit is niet gebruikelijk, maar dit zijn wel mogelijk-
heden die Michael aandraagt. Ik vind het belang-
rijk dat we elkaar goed begrijpen. Dat zit hem 
in een persoonlijke klik. Kwaliteit leveren kan 
iedereen.’ Michael haakt in: ‘Problemen moet je 
omarmen. Daarbij is het belangrijk om contact te 
houden met alle stakeholders. Meebewegen en 
begrijpen wat iedereen wil, dat vind ik belangrijk 
in onze samenwerking.’

Trots
Wanneer het project Vincentius écht geslaagd 
is, dat is voor iedereen verschillend. Sebastiaan: 
‘Als ik straks met trots door het gebouw kan 
lopen, dan is dit project voor mij een succes. Ik 
word blij van een project als ik iets heb toege-
voegd. Dat vind ik belangrijker dan enkel stenen 
te stapelen om geld te verdienen. Ik wil mooie 
projecten maken die ik ook met trots aan mijn 
kinderen kan laten zien. Daarnaast houd ik van 
detailoplossingen, daar geniet ik van.’ Door de 
grote woningvraag vindt Noortje het mooi dat ze 
mensen in Huize Vincentius kunnen huisvesten 
en daarmee het gebouw een nieuwe toekomst 
kunnen geven. Daarnaast wordt zo het erfgoed 
geborgd. Eind dit jaar wordt waarschijnlijk met 
de verkoop van de wooneenheden gestart. 
Noortje: ‘Als mensen prettig wonen in Huize 
Vincentius, dan is het project voor mij geslaagd. 
Je ziet het resultaat van al het werk dat je hebt 
verricht.’ Michael bekijkt succes vanuit zijn eigen 
vakgebied: ‘Door de aanpak bij Huize Vincentius 
kunnen we de komende jaren het massaver-
blijf van de ruige dwergvleermuis monitoren. 
Daardoor hebben we straks veel onderzoeksdata 
beschikbaar. Mede mogelijk gemaakt door de 
opdrachtgever, BOEi en Nico de Bont.’
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